

令和6年度

発注予定工事等情報

公 表 用

平 取 町

別記様式

令和6年度 平取町の発注予定工事等情報 《 土木事業関係 》

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和6年4月1日現在

No. 1

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名 (業 務 名)	工事場所 (業務場所)	当 初 工事(業務)概要	発注予定時期		工期 (ヶ月)	入札及び 契約方法	備考
					当初	変更			
1	委託業務	二風谷コタン広場整備工事実施設計委託業務	二風谷	広場整備設計 一式	4 月	月	9	指名競争入札	
2	委託業務	振内岩知志線道路ストック補修設計委託業務	振内町	擁壁・函渠設計 一式	4 月	月	9	指名競争入札	
3	委託業務	道路台帳整備委託業務	全町	改良L=3.14km、舗装L=0.67km	4 月	月	3	随意契約	
4	委託業務	町道維持管理委託業務	全町	夏冬維持 一式	4 月	月	12	随意契約	
5	維持工事	町道舗装補修工事	全町	舗装補修 一式	4 月	月	9	随意契約	
6	維持工事	本町菅原分譲2号線道路補修工事	本町	L=50m	4 月	月	8	指名競争入札	
7	委託業務	橋梁点検委託業務	全町	18橋(3巡目)	4 月	月	8	指名競争入札	
8	委託業務	橋梁長寿命化補修設計委託業務	仁世宇	仁世宇橋 補修設計	4 月	月	9	指名競争入札	
9	土木工事	貫気別トエナイ線志文橋補修工事	貫気別	伸縮装置・橋面防水	4 月	月	10	指名競争入札	
10	土木工事	芽生旭線改良舗装工事(補正繰越)	旭	路盤工L=250m	4 月	月	6	指名競争入札	
11	土木工事	本町町有地整備工事	本町	駐車場 路盤工 一式	5 月	月	8	指名競争入札	
12	委託業務	町道路面清掃委託業務	全町	L=67.2km 180路線	5 月	月	5	随意契約	
13	土木工事	荷菜三塚鹿糠分譲線改良舗装工事	荷菜	L=250m 路盤工	5 月	月	8	指名競争入札	
14	土木工事	長知内ト一ナイ線藤内橋補修工事	長知内	伸縮装置・断面補修	5 月	月	9	指名競争入札	
15	土木工事	荷菜福満線川向陸橋補修工事	川向	伸縮装置・断面補修・支承補修	5 月	月	9	指名競争入札	

別記様式

令和6年度 平取町の発注予定工事等情報 《 土木事業関係 》

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和6年4月1日現在

No. 2

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名 (業 務 名)	工事場所 (業務場所)	当 初 工事(業務)概要	発注予定時期		工期 (ヶ月)	入札及び 契約方法	備考
					当初	変更			
16	土木工事	本町養護学校線外1路線歩道改良工事	本町 外	歩道切り下げ L=30m	5 月	月	4	指名競争入札	
17	土木工事	本町中学校の沢護岸嵩上げ工事	本町	護岸嵩上 L=40m	5 月	月	4	指名競争入札	
18	森林土木	小規模治山工事(丸山地先)	貫気別	流路工 L=44m	6 月	月	5	指名競争入札	
19	森林土木	林道専用道川向線開設工事	川向	L=590m	6 月	月	8	指名競争入札	
20	森林土木	その他林道オユンベ線改良工事	二風谷	L=100m	6 月	月	5	指名競争入札	
21	舗装工事	荷菜福満線舗装補修工事	川向	L=100m	6 月	月	6	指名競争入札	選択工期
22	舗装工事	荷菜旭線舗装補修工事	荷菜	L=100m	6 月	月	6	指名競争入札	選択工期
23	維持工事	小平壱別線側溝補修工事	小平	L=100m	6 月	月	10	指名競争入札	選択工期
24	舗装工事	仁世宇川沿線舗装新設工事	岩知志	L=100m	6 月	月	6	指名競争入札	選択工期
25	舗装工事	川向町界線舗装新設工事	川向	L=107m	6 月	月	6	指名競争入札	選択工期
26	土木工事	タンノの沢護岸整備工事	本町・荷菜	L=40m	6 月	月	10	指名競争入札	選択工期
27	森林土木	林道二風谷線改良工事	二風谷	法面改良L=30m	7 月	月	5	指名競争入札	
28	維持工事	池売鈴木線側溝補修工事	振内町	L=70m	7 月	月	9	指名競争入札	選択工期
29	維持工事	貫気別トエナイ線側溝補修工事	貫気別	L=100m	7 月	月	9	指名競争入札	選択工期
30	維持工事	去場新生線側溝補修工事	去場	L=50m	7 月	月	5	指名競争入札	選択工期

別記様式

令和6年度 平取町の発注予定工事等情報 《 土木事業関係 》

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和6年4月1日現在

No. 3

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名 (業 務 名)	工事場所 (業務場所)	当 初 工事(業務)概要	発注予定時期		工期 (ヶ月)	入札及び 契約方法	備考
					当初	変更			
31	維持工事	シュッタ川補修工事	振内町	連節ブロック L=20m	7 月	月	9	指名競争入札	選択工期
32	塗装工事	区画線補修委託業務	全町	10km 外公共施設	7 月	月	4	指名競争入札	
33	土木工事	ミズグチの沢整備工事	旭	連節ブロックL=15m サイフォン工 L=10m	8 月	月	8	指名競争入札	選択工期
34	土木工事	工藤の沢護岸整備工事	荷菜	V1300 L=35m	8 月	月	8	指名競争入札	選択工期
35	土木工事	二風谷コタン広場整備工事	二風谷	広場整備 一式	9 月	月	7	指名競争入札	
36	土木工事	振内岩知志線改良工事	振内町	擁壁工 一式	9 月	月	7	指名競争入札	
37	土木工事	長知内ヤマダの沢整備工事	長知内	V1300 L=47m	9 月	月	7	指名競争入札	選択工期

別記様式

令和6年度 平取町の発注予定工事等情報 《 建築事業関係 》

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和6年4月1日現在

No. 1

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名 (業 務 名)	工事場所 (業務場所)	当 初 工事(業務)概要	発注予定時期		工期 (ヶ月)	入札及び 契約方法	備考
					当初	変更			
1	塗装工事	町営住宅外部塗装その1工事	未定	2棟	5 月	月	3	指名競争入札	
2	塗装工事	町営住宅外部塗装その2工事	未定	2棟	5 月	月	3	指名競争入札	
3	浄化槽工事	貫気別生活館浄化槽改修工事	貫気別	浄化槽補修	5 月	月	3	指名競争入札	
4	建築工事	旧営林署敷地跡地整備建物解体工事	振内町	建物解体	6 月	月	3	指名競争入札	
5	委託業務	本町みどりヶ丘団地基本計画策定委託業務	本町	計画策定 一式	6 月	月	10	公募型プロポーザル	
6	建築工事	貫気別小学校暖房改修工事	貫気別	個別暖房設置	6 月	月	6	指名競争入札	
7	建築工事	教職員住宅解体工事	貫気別	貫気別11号棟	6 月	月	3	指名競争入札	
8	委託業務	荷負生活館基本設計委託業務	荷負	生活館新築	6 月	月	10	公募型プロポーザル	
9	建築工事	公営住宅外壁張替工事	本町	本町上団地 2棟	7 月	月	4	指名競争入札	
10	建築工事	公営住宅水洗化工事	本町	本町上団地 2棟	7 月	月	4	指名競争入札	
11	建築工事	宿主別牧野住宅等改修工事	芽生	外壁改修	8 月	月	4	指名競争入札	
12	防水工事	振内青少年会館屋上防水工事	振内町	屋上防水 一式	8 月	月	5	指名競争入札	
13	建築工事	旧紫雲古津教職員住宅改修工事	紫雲古津	内部改修	9 月	月	4	指名競争入札	
14	建築工事	ファミリーランドキャンプ場トイレ改修工事	二風谷	和式から洋式に改修	10 月	月	3	指名競争入札	
15	建築工事	公営住宅内部改修工事	未定	内部改修	10 月	月	3	指名競争入札	

別記様式

令和6年度 平取町の発注予定工事等情報 《 水道事業関係 》

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和6年4月1日現在

No. 1

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名 (業 務 名)	工事場所 (業務場所)	当 初 工事(業務)概要	発注予定時期		工期 (ヶ月)	入札及び 契約方法	備考
					当初	変更			
1	水道管工事	国道237号平取町振内函渠工に係る配水管移設工事	振内町	Φ100mm L=160m 外	6 月	月	5	指名競争入札	
2	設備工事	中部振内地区機械電気計装設備更新工事	岩知志	岩知志浄水場 計装更新	6 月	月	9	指名競争入札	
3	建築工事	本町地区機械電気計装設備更新工事(躯体工)	本町	みどりが丘送水ポンプ場 建物RC造 地上1階 地下1階	6 月	月	9	指名競争入札	
4	水道管工事	量水器取替工事(その1工区)	町内	112戸	6 月	月	8	指名競争入札	
5	水道管工事	量水器取替工事(その2工区)	町内	112戸	7 月	月	8	指名競争入札	
6	水道管工事	量水器取替工事(その3工区)	町内	112戸	7 月	月	8	指名競争入札	
7	水道管工事	貫気別地区簡易水道配水管整備工事	貫気別	L=260m	7 月	月	5	指名競争入札	
8	水道管工事	本町地区簡易水道配水管整備工事	本町	L=160m	7 月	月	5	指名競争入札	

