

【北海道平取町】 ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（令和5年11月29日付教ICT第405号）により各学校で調査した結果、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月策定 学校のネットワーク改善ガイドブック）を確保できているとされる学校は7校中5校であり、うち4校はかろうじて確保できているとされる数値となっている。総学校数に占める割合は約71.4％である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

令和7年10月までに事業者による平取小中学校2校のネットワークアセスメント、町教育委員会職員による速度測定調査を実施する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

調査結果を踏まえ、改善策の検討を開始し、令和8年3月までに改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 未調査のため、解決すべき課題が明らかになっていない。